

Утверждаю.
 Директор ББОУ СО
 КШИ «СКК»: 
 В.И.Данченко.
 Приказ № от 01.09.2020г.



ПЛАН – ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ББОУ СО КШИ «СКК» г. Сысерть, на 2020 – 2021
ГОДЫ

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко; Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л., зам дир по УР Е.В. Хлынова	Банк нормативно-правовых документов
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко; Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л., зам дир по УР Е.В. Хлынова	Протоколы заседания
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ	До 1 сентября 2020 года	Директор СКК В.И. Данченко; юрист Никитенко А.А.	Изменения и дополнения в уставе

4.	<p>Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО</p> <ul style="list-style-type: none"> • О переходе СКК на обучение по ФГОС СОО; • О разработке образовательной программы на учебный год • Об утверждении плана-графика СКК по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; • О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО; • О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР и УР, ИОП, курирующих реализацию ФГОС СОО, социального педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования • Об утверждении Положений • Об утверждении состава Совета, рабочей группы по введению ФГОС • О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса 	<p>Январь 2019 г.</p> <p>До 1 сентября 2020 г.</p> <p>До 1 сентября 2020 г.</p>	<p>Директор СКК В.И. Данченко Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л., Зам. по УР Хлынова Е.В., Юрисконсульт Никитенко А.А., специалист отдела кадров Крушинских И.В.</p>	<p>Приказы</p>
5.	<p>Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»),</p>	<p>До 1 сентября 2020 г.</p>	<p>Директор СКК В.И. Данченко; Гл бухгалтер Пыжьянова Т.И., специалист отдела кадров Крушинских И.В.</p>	<p>Должностные инструкции</p>
6.	<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО ГБОУ СО КШИ СКК В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены:</p>	<p>До 30 мая 2019 г.</p>	<p>Директор СКК В.И. Данченко Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л., Зам. по УР</p>	<p>Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы среднего</p>

	<p>Целевой раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пояснительная записка • Планируемые результаты освоения обучающимися ООП • Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПП <p>Содержательный раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программа развития УУД • Программы отдельных учебных предметов, курсов • Программа воспитания и социализации обучающихся • Программа коррекционной работы <p>Организационный раздел</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учебный план СОО • План внеурочной деятельности • Система условий реализации ООП 		Хлынова Е.В., и.о. зам дир по ИОП Шестакова М.Е., рук МО Корчуганова А.А. и члены РГ, Юрисконсульт Никитенко А.А.,	общего образования; основная образовательная программа СОО
7.	Получение экспертной оценки основной образовательной программы СОО	До 1 сентября 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко	Наличие экспертного заключения.
8.	Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 30 ноября 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко	Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО
9.	Внесение изменений в программу развития ОУ-СКК	Сентябрь 2020 г.	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	Протоколы заседания Методического совета
10.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 31 августа 2020 г.	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., рук МО Корчуганова А.В., Мегер А.С., Шестакова М.Е.	Рабочие программы педагога Приказ

11.	Разработка и утверждение программ элективных курсов, программы внеурочной деятельности	До 31 августа 2020 г.	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., рук МО Корчуганова А.В., Мегер А.С., Шестакова М.Е.	Программы по внеурочной деятельности, программы элективных курсов Приказ
12.	Разработка учебного плана СКК на учебный год.	До конца июня 2020 г.	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.,	Учебный план
13.	Утверждение списка УМК и перечня программ СОО.	Май – август 2020 г.	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., рук МО Корчуганова А.В., Мегер А.С., Шестакова М.Е.;библиотекарь Пастухова Л.Г.	Приказ Список Перечень
14.	Приказ об утверждении модели договора между ГБОУ СО КШИ СКК и родителями.	До 1 сентября 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко	Договор Приказ
15.	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	До 1 ноября 2020 г.	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., рук МО Корчуганова А.В., Мегер А.С., Шестакова М.Е.;	Протоколы заседаний органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений.

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы СКК по подготовке к переходу на ФГОС СОО»	Январь 2019 г.	Директор СКК В.И. Данченко Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.,	План – график Приказ
2.	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.	Февраль 2019 г.	Директор СКК В.И. Данченко	Приказ Положение о рабочей группе
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	До мая 2019 г.	Зам дир по ИОП Шестакова М.Е.	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы.
4.	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль – июнь 2019 г.	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.,	основная образовательная программа СОО
5.	Анализ имеющихся в СКК условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Январь – февраль 2019 г.	Директор СКК В.И. Данченко Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., Зам дир по ИОП Шестакова М.Е.	Оценка условий ГБОУ СО КШИ СКК с учётом требований ФГОС
6.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Февраль – май 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко Завхоз Краснополяская	Приведение в соответствие материально-

	образовательного учреждения -СКК		И.А., инструктор по ОТ Садкова Н.Н.	технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	До 1 сентября 2020 г.	Библиотекарь Пастухова Л.Г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем
8.	Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	До 1 мая 2020 г.	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.,	Анкеты Аналитическая справка
9.	Организация обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.	С 1 сентября 2020 г.	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.	Документы, договоры
10.	Использование современных форм представления ученических результатов, в том числе: портфолио, защита проектов.	В течение всего периода	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., тьютор ИУП Катышева О.Ю.	Положение об ИУП
11.	Участие учителей 10-11 классов в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов лица
12.	Участие учителей средней школы в муниципальных семинарах-консультациях, открытых уроках по проблемам внедрения ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В. Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	До 1 марта 2020 г.	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
2.	Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы; организация и проведение семинаров	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	План курсовой подготовки План научно-методических семинаров
3.	Изучение нормативных документов ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. , и.о. зам дир по ИОП Шестакова М.Е. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.	
4.	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. , и.о. зам дир по ИОП Шестакова М.Е. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.	
5.	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.; Педагог-психолог Показаньева М.С.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения

6.	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО административной командой и педагогами, работающими с учащимися СОО	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко, Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.;	Охват курсовой подготовкой 100%
7.	Разработка и апробирование модели урока на основе проектно-исследовательского метода в соответствии с требованиями ФГОС	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л., и.о. зам дир по ИОП Шестакова М.Е. Зам. дир. по УР Хлынова Е.В.	Методические материалы
8.	Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся	В течение всего периода	Зам. дир. по УР Хлынова Е.В., тьютор ИУП Катышева О.Ю.	Положительная экспертная оценка методических материалов
9.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л., и.о. зам дир по ИОП Шестакова М.Е.	Папка методических материалов
10.	Формирование плана ВШК, ВСОКО согласно требованиям ФГОС СОО в СКК	До 20 сентября 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко, зам. дир. по УР Хлынова Е.В.,	Контроль соответствия запланированному результату

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников СКК и	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	Поэтапная подготовка педагогических и

	планирование курсовой подготовки педагогов			управленческих кадров к введению ФГОС СОО.
2.	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	До 1 июня 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко, зам. дир. по УР Хлынова Е.В.,	Обеспеченность ОП квалифицированными кадрами
3.	Реализация программы повышения квалификации всех учителей СКК старших классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования»	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. зам дир по ИОП Шестакова М.Е.	Повышение квалификации педагогических работников
4.	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС среднего общего образования »	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко,	Повышение квалификации управленческих работников
5.	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	В течение всего периода	Зам. дир. по УВР Челнокова О.Л. зам дир по ИОП Шестакова М.Е	Повышение квалификации педагогических работников
6.	Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год.	Август 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко, зам. дир. по УР Хлынова Е.В., зам. дир. по УВР Челнокова О.Л.	Предварительное распределение нагрузки

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Использование информационных материалов федеральных,	В течение всего	зам дир по ИОП	информационные

	региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	периода	Шестакова М.Е	материалы
2.	Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на сайте СКК.	В течение всего периода	зам дир по ИОП Шестакова М.Е	Адрес страницы сайта ГБОУ СО КШИ СКК
3.	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО.	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко, зам. дир. по УР Хлынова Е.В., зам. дир. по УВР; класс руководители 10 и 11 класса (Катышева О.Ю.)	Знание родителями основных положений стандарта
4.	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях	Январь-март 2020 г.	зам. дир. по УР Хлынова Е.В., зам. дир. по УВР, педагог-психолог Показаньева М.С., соц педагог Щелконогова Н.Т.	Информация для родителей
5.	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС СОО на сайте СКК.	В течение всего периода	зам дир по ИОП Шестакова М.Е	Информация
6.	Включение в структуру публичного доклада ОУ-СКК раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС СОО	Август 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко	Раздел публичного доклада

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО в СКК	Февраль – март 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко	Оценка ОУ СКК с учётом требований

				ФГОС
2.	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного процесса	Апрель 2020г.	Директор СКК В.И. Данченко; зав кабинетами	План оснащения кабинетов
3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко, завхоз Краснопольская И.А.	
4.	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ-СКК	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко, инструктор по ОТ Садкова Н.Н.	
5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО в СКК.	В течение всего периода	Директор СКК В.И. Данченко; зам дир по ИОП Шестакова М.Е	
6.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	В течение всего периода	Библиотекарь Пастухова Л.Г.	
7.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода	. Директор СКК В.И. Данченко; зам дир по ИОП Шестакова М.Е.	
8.	Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы ОУ	Апрель 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко, завхоз Краснопольская И.А., гл бухгалтер Пыжьянова Т.И.	Перспективный план

VII. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников СКК, реализующих ФГОС среднего общего образования	До 1 сентября 2020 г.	Директор СКК В.И. Данченко, гл бухгалтер Пыжьянова Т.И.	Локальные акты

2	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций		Директор СКК В.И. Данченко, гл бухгалтер Пыжьянова Т.И.	Проект бюджета на 2020/2021 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
---	--	--	---	--